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RESUMEN 
El presente trabajo estudia el procedimiento de contratación pública en situaciones de 
emergencia, a partir del caso de Corporación Nacional de Electricidad Unidad de Negocios 
Esmeraldas tras el terremoto acontecido en la costa de Ecuador el 16 de abril 2016. El estudio 
establece la aplicación del procedimiento y de los principios concurrencia, publicidad y 
legalidad de la Ley de Contratación Pública, a través de la compilación de registros 
administrativos e información de actores claves vinculados al proceso de restablecimiento del 
servicio eléctrico. La celeridad de subsanar la emergencia es vital para la continuidad de la 
vida de los seres humanos como también la reactivación productiva; no obstante, se deberá 
enfatizar en la transparencia y uso optimizado de los recursos públicos cumpliendo la norma 
para las emergencias. 
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SUMMARY 
This research studies the public contracting procedure in emergency situations, considering 
the case of Corporacion Nacional de Electricidad- Unidad de Negocio Esmeraldas (Electricity 
National Corporation- Esmeraldas Business Unit) Case after the earthquake occurred on the 
western coast of Ecuador on April 16Th 2016. The study establishes the application of the 
procedure and the principles of free competition, publicity and legality of the Public 
Contracting Law, through the compilation of the administrative records and the information 
given by the key actors involved in the restoration of the electrical service. The promptness 
which the emergency is remedied is vital to the normal humans’ life continuity as the 
production reactivity; however is important to emphasize the transparency and the 
optimization of the public’s resources used accomplished the emergency norm.  
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1. Introducción 
El estudio de caso busca estudiar el impacto de la aplicación del procedimiento de 
emergencia establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
(LOSNCP)1, ejecutado por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP, Unidad de 
Negocio Esmeraldas (UN ESM), frente al desastre natural ocurrido en la provincia de 
Esmeraldas, en el periodo abril – diciembre 2016, para restablecer el servicio eléctrico; 
mediante la detección de los nudos críticos y sus posibles alternativas de solución a fin de 
dinamizar el proceso de contratación pública en el marco y en cumplimiento de la ley. Esto 
permite analizar si la aplicación del procedimiento de emergencia para la contratación pública 
contribuyó al restablecimiento ágil y oportuno del servicio eléctrico, cumpliendo además con 
la aplicación de los principios definidos por la normativa vigente. 
La metodología de investigación tiene un carácter exploratorio y descriptivo que 
sistematiza información proveniente de la UN ESM y CNEL EP matriz, para lo cual se realizó 
entrevistas semi-estructuradas y se recopiló información de expedientes de contratación en el 
período de emergencia post-terremoto, comprendido entre abril - diciembre de 2016. 
 La investigación se encuentra dividida en cuatro secciones. En primera instancia se 
realiza una aproximación conceptual al restablecimiento de infraestructura en situaciones de 
emergencia y desastres, reconociendo que la energía constituye un servicio básico de vital 
importancia para el funcionamiento de la sociedad y la dinamización productiva. Seguidamente 
se analiza las condiciones para la declaratoria de emergencia y de la contratación pública en 
situaciones de emergencia de acuerdo a la LOSNCP y sus principios, como también a los 
contratos efectuados, donde se establece fortalezas y debilidades. Finalmente, se exponen 
conclusiones o hallazgos encontrados durante la investigación. 
                                                 
1 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 
Nro. 395, de 4 de agosto de 2008, modificada el 29 de diciembre de 2017. 
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1.1. Problema de investigación y metodología 
Considerando la importancia y relevancia de la Contratación Pública en el Ecuador y 
en especial en condiciones de recuperación post-desastre, el presente estudio busca determinar 
si los procedimientos de emergencia implementados por CNEL EP tras el sismo de 16 de abril 
de 2016 lograron reactivar eficazmente el servicio eléctrico en la provincia de Esmeraldas. 
Esta pregunta se sustenta en el compromiso del Estado ecuatoriano, indicado en el 
artículo 288 de la Constitución de la República, para garantizar que las compras públicas tengan 
un criterio de aplicación de principios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad 
ambiental y social. Por lo tanto, la hipótesis propuesta para la presente investigación es la 
aplicación del procedimiento de emergencia de contratación pública en CNEL EP, permitió el 
restablecimiento ágilmente el servicio eléctrico en la provincia de Esmeraldas. 
El presente estudio es de carácter descriptivo exploratorio donde la metodología 
cualitativa es complementada con herramientas cuantitativas, ello permitirá establecer las 
diferencias entre las categorías analizadas de los expedientes revisados del proceso de 
contratación en situaciones de emergencia efectuados por CNEL UNE, su aporte a la reducción 
de desigualdades y la reactivación productiva. 
Para el efecto, se realizó entrevistas a los funcionarios del área administrativa financiera 
de CNEL EP UN ESM, para la revisión y convalidación del uso del procedimiento de 
emergencia CNEL, y el análisis de base de contratos para determinar cuantitativamente el 
cumplimiento de la concurrencia, publicidad y legalidad. 
El principio de concurrencia es una democratización del acceso al concurso; Cocíos 
(2015: 28), hace referencia a Dromi al expresar que la concurrencia “afianza la posibilidad de 
oposición entre los interesados en la futura contratación, e implica la prohibición para la 
Administración de imponer condiciones restrictivas para el acceso al concurso”. Cualquier 
condición de carácter restrictivo o limitativo por parte de una entidad contratante, está 
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prohibida por la LOSNCP y contraria al objetivo central de ampliar las oportunidades de 
trabajo para los proveedores del Estado. Para el estudio se considera el número de contratos 
que se asignó al mismo contratista y que reduce la oportunidad o negación de los demás 
oferentes interesados en proveer los servicios, bienes, obras o consultorías, en el marco de la 
situación de emergencia. 
El principio de publicidad es la posibilidad de convocar a una gran cantidad de oferentes 
y que estos dispongan de la información del proceso de contratación. La LOSNCP se enfoca 
en doble sentido, así Dromi, menciona que “la posibilidad de que el mayor número de 
interesados tome conocimiento del pedido de ofertas de la Administración, ampliando así su 
concurrencia y competencia” (Cocíos, 2015: 32), busca entonces tener muchos interesados 
desde la misma convocatoria hasta las etapas de dictámenes o fallos ampliando la concurrencia 
y la transparencia de la gestión administrativa. Por otro lado, es el conocimiento público de 
todos “…los actos y hechos del procedimiento licitatorio son abiertos al público en general” 
(íbid.: 33). En ese contexto, y para el análisis del caso de contratación en situación de 
emergencia el artículo 57 de la LOSNCP, determina que, una vez superada la situación 
emergente la máxima autoridad de la institución contratante publicará en el portal de Compras 
públicas un informe completo de las contrataciones realizadas, su presupuesto empleado y de 
los resultados obtenidos. 
Y la legalidad enmarcada en el cumplimiento de las leyes, reglamentos y resoluciones 
establecidas para la contratación pública; para Fernández (2002) concibe “la legalidad es […] 
un método de dirección estatal […] mediante el cual se abandonan la arbitrariedad, el 
voluntarismo y el autoritarismo, y la sociedad es conducida por la ley que representa los 
grandes intereses y proyectos de la mayoría” (Cocíos, 2015: 21). 
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Los principios mencionados se consideran como categorías, pues dentro del análisis de 
caso tienen una mayor relevancia su cumplimiento para casos de contratación en situación de 
emergencia al amparar a los demás que menciona la LOSNCP. 
El universo de la investigación son todos los contratos realizados por la UN ESM; no 
se determinó ninguna muestra. Por tanto, la totalidad de los contratos realizados fueron la 
unidad de análisis, como también las publicaciones de los contratos en el portal de Compras 
Públicas2 y de la Empresa pública CNEL EP. 
 
2. La energía eléctrica como servicio básico y dinamizador de la economía en el post-
desastre 
El sector eléctrico es considerado un área estratégica del Estado ecuatoriano, un servicio 
público y un derecho de la ciudadanía. La carencia de este servicio afecta la calidad de vida y 
la productividad. Ante una situación de emergencia, el Estado debe generar condiciones para 
el restablecimiento de los servicios básicos, incluído el servicio eléctrico, para lo cual se han 
establecido protocolos especiales en materia de contratación pública, como se expone a 
continuación.   
  
2.1. Restablecimiento de la infraestructura eléctrica en situaciones de emergencia y 
desastres 
 Tras un desastre, la irrupción de la vida normal de los ciudadanos genera necesidades 
de habitabilidad. Oliver-Smith señala que:  
Cuando un fenómeno natural o tecnológico ocasiona daños y pérdidas a las 
principales instalaciones sociales, organizaciones y físicas de una comunidad, hasta 
el grado de que las funciones esenciales de la sociedad se interrumpen o destruyen 
                                                 
2 El Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador, es de uso obligatorio para las entidades contratantes y 
es administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, Art. 21 de la LOSNCP. 
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lo cual da como resultado estrés individual y trastorno social de diversa severidad. 
El proceso de recuperación implica entonces el restablecimiento de funciones 
normales para cada aspecto de la sociedad, incluyendo los servicios básicos, 
alojamiento, edificios públicos y privados, así como también la reestructuración de 
instituciones sociales, políticas, económicas y culturales. (Oliver-Smith, 1994: 3) 
 
Este autor, insiste que la reconstrucción de gran éxito llega a consolidarse en cuanto el 
Gobierno tenga las capacidades y habilidades de articular y vincular a toda la institucionalidad 
pública y privada; pues un elemento fundamental dentro de este proceso es la disponibilidad 
de los recursos y de la manera como son invertidos prioritariamente para el mejoramiento de 
las condici0ones de las personas damnificadas (Oliver-Smith, 1994). En este contexto la 
institucionalidad pública y privada, la solidaridad de la comunidad internacional y local, deben 
implementar de manera expedita programas de asistencia inmediata y reconstrucción a 
mediano y largo plazo. 
Estudios sobre la restauración y reconstrucción post desastres, mencionan la 
importancia del restablecimiento de los servicios básicos o lo que inglés se conoce como 
“lifelines” traducido son las líneas de vida, y son las que “proveen las redes para entregar los 
recursos y servicios necesarios para bienestar económico y seguridad de las comunidades. Se 
agrupan frecuentemente en seis sistemas principales: energía eléctrica, gas y combustibles 
líquidos, telecomunicaciones, transporte, eliminación de desechos y suministro de agua” 
(O´Rourke, 2010: 1). 
Los servicios sociales básicos representan los “componentes esenciales en que se funda 
el desarrollo humano y, de hecho, actualmente se reconoce a tales servicios la condición de 
derechos humanos (Mehrotra, S., Vandermoortele, J., & Delamonica, E., 2010: 7); por ejemplo, 
el Plan de Recuperación Post - Desastre de Talcahuano en Chile señala que el restablecimiento 
 6 
 
de la energía eléctrica y el agua de consumo dentro la dimensión de los servicios básicos es 
parte de la rehabilitación de la comunidad y los entornos productivos (PNUD, 2012: 2) 
De las experiencias recogidas en Chile denotan que el plan de reconstrucción permitió 
las coordinaciones necesarias para desarrollar las etapas de emergencia, habilitación y 
reconstrucción. Así el caso específico del Gobierno Regional de Coquimbo - Chile trabajó en 
dos frentes: 1) Superación de la Emergencia y 2) Preparación de la Reconstrucción, donde lo 
fundamental fue el levantamiento de la información para procesar y clasificar, en especial del 
catastro que permite evaluar la disponibilidad de los servicios básicos, como el agua de 
consumo, la energía eléctrica y comunicación (PNUD, 2012: 2). 
En este contexto cabe recordar que la energía eléctrica es un servicio público en una 
doble acepción. Por una parte es “una actividad económica que produce un bien no material 
cuyo consumo se identifica con la actividad misma de producción” (Pírez, 2012: 2). Así mismo, 
Pírez menciona que: 
En la segunda significación, un servicio colectivo puede ser público si garantiza el 
 acceso a su consumo (distribución de agua potable o de electricidad, recolección de 
 residuos, transporte de personas, etc.) a todos los que en un territorio dado necesitan de  él, 
superando las limitaciones que supone su mercantilización (desmercantilización).  (Pírez, 2012: 
2) 
 
Este servicio dinamiza las actividades productivas, en especial de los territorios donde 
confluyen actividades industriales y administrativas (centros urbanos) y en menor escala en el 
sector rural. Sin lugar a duda la energía eléctrica mejora las condiciones de vida de las personas 
al proporcionar la capacidad de funcionamiento de equipos e instrumentos utilizados en la 
cotidianidad, como son focos, electrodomésticos, equipos de salud, equipos computacionales, 
entre otros. Imaginar a una población sin electricidad, sin acceso a hospitales, escuelas u otros 
servicios de carácter público vulnera los derechos establecidos en la Constitución de la 
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República del Ecuador, por ello el servicio eléctrico es tan necesario en la actualidad para el 
desarrollo de los seres humanos y el buen vivir. 
Sin embargo, el restablecimiento de servicios en condiciones de desastre requiere de 
normativa y procedimientos rápidos que permitan atender la emergencia con transparencia. El 
Estado en su deber de garantizar el servicio de energía eléctrica en situaciones de emergencia 
está facultado a realizar procesos de excepcionalidad en la contratación pública, utilizando el 
procedimiento especial de emergencia establecido en la LOSNCP. 
2.2. Contratación pública como dinamizador del desarrollo  
Desde la promulgación de la Constitución de 2008 y la legislación en materia de 
contratación administrativa, se evidencian algunos esfuerzos para el fomento de la economía 
social y solidaria con respecto a la contratación pública y la participación ciudadana (SERCOP, 
2015). Así mismo, considera que la contratación pública es una herramienta útil para cumplir 
con los objetivos de la política económica y fiscal que activa a los actores productivos 
MIPYMES, el modelo productivo y el sistema de contratación pública requiere de acciones 
afirmativas que involucre a los micro, pequeños y medianos productores en la prestación de 
servicios, bienes y obras. (SERCOP, 2015: 68). 
Es importante indicar que “entre el 10% y 13% del PIB en los últimos años, así en el 
año 2013 a 11.6% de los $93.5 mil millones de dólares del PIB, lo que representa un peso 
económico considerable” (SERCOP, 2014). En tal sentido la inversión pública es un factor 
dinamizador de la economía, pues con la contratación pública se ejecutan obras que permiten 
vincular mano de obra calificada y no calificada.  
En este contexto siempre pueden suceder situaciones inesperadas que necesitan de una 
solución urgente e inmediata, que atiendan situaciones particulares o mitiguen los daños 
producidos por una emergencia. Las entidades contratantes “no puede actuar bajo los 
parámetros normales y aplicar un procedimiento precontractual común, sino que debe optar 
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por un procedimiento ágil, rápido y expedito que permita superar dicha situación” (Cocíos, 
2015: 59).  
 
 
3. Marco normativo e institucional para la contratación pública en situaciones de 
emergencia 
En contexto de desastre la contratación pública adquiere un rol particular por la 
necesidad de realizar inversiones públicas con celeridad. En esta sección se presentan las 
condiciones para la declaratoria de emergencia y la normativa vigente para la contratación 
pública en Ecuador al momento de ocurrencia del sismo de abril de 2016.  
 
3.1. Condiciones para la declaratoria de emergencia en Ecuador 
 El Ecuador viene preparándose para enfrentar contingencias naturales, a través del 
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riegos (SNDGR), el cual conforma unidades 
de gestión de riesgos en instituciones públicas y privadas del territorio, cuyo enfoque “responde 
a la garantía de seguridad integral que se realiza a través de políticas que impulsan la 
convivencia pacífica, la cultura de paz y la prevención de la discriminación” (SENPLADES, 
2015: 3). 
 Son parte de SNDGR las Unidades de Gestión Riesgo conformadas por los GADs, 
como también los Comités de Operaciones de Emergencia – COE que “operarán bajo el 
principio de descentralización subsidiaria, que implica la responsabilidad directa de las 
instituciones dentro de su ámbito geográfico” (SNDGR, 2015: 6). 3 
 La declaratoria de la emergencia será de la autoridad en el marco de sus competencias 
y de manera subsidiaría; como también dentro de las atribuciones de la autoridad podrá 
                                                 
3 Esta conformación está determinada por el Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, R.O. 290, 
del 30 septiembre 2010, Art. 19, 24. 
 9 
 
presentar proyectos de norma o resoluciones que permita la declaratoria debidamente motiva, 
como lo establece el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización. 
Así mismo, la LOSNCP determina el procedimiento especial para las situaciones de 
emergencia en el cual es necesario la debida motivación del acto administrativo que justifique 
la aplicación de este procedimiento. Una emergencia está definida como: 
Situaciones originadas por un acontecimiento extraordinario, inesperado,  repentino y 
transitorio, cuya gravedad, peligro o amenaza supera cualquier  situación previsible, como desastres 
naturales (terremoto, inundación, erupción  volcánica, entre otros); y aquellos casos vinculados 
con seguridad nacional como  la inminente agresión externa (Cocíos, 2015: 59). 
 
 Estas circunstancias permiten a la Entidad Estatal realizar contrataciones directas de 
ejecución de obras, servicios y bienes exclusivamente para superar mencionadas situaciones, 
al respecto López (s/f) citado por (Cocíos, 2015: 60) menciona que: 
 En las situaciones de emergencia, de lo único que se exonera a las Entidades Contratantes, es 
de los procesos de selección establecidos en la Ley, es decir, de la  fase o  etapa 
precontractual, por tanto se deberá cumplir con la etapa de planeación o preparatoria en lo que 
corresponda e indefectiblemente con las etapas contractual, de  ejecución y pos contractual 
(Cocíos, 2015: 60).  
 
Dentro de las condiciones o circunstancias que se generan para declaratoria de la 
situación de emergencia; se considera que tal situación debe ser “concreta, inmediata, 
imprevista, probada y objetiva”4. Las resoluciones de inicio de un procedimiento de 
emergencia deben estar debidamente motivadas por parte de las entidades contratantes y deben 
cumplir con lo dispuesto en la Ley. Según Cocíos (2015), deben justificar lo siguiente:  
                                                 
4 Numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial Nro. 395, de 4 de agosto de 2008, modificada el 29 de diciembre de 2017. 
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 Concreta: refiere a un hecho particular, preciso, exacto, sin vaguedad; considerado en 
sí mismo, en oposición a lo abstracto y general, con exclusión de cuanto pueda serle 
extraño o accesorio (p. 65). 
 Inmediata: refiere a un acontecimiento producido por circunstancias que son de carácter 
súbito (p. 67). 
 Imprevista: que no se puede prever, se desconoce su ocurrencia, la cual verifica que la 
situación de emergencia haya sido inesperada y repentina, que no haya podido 
advertirse o ser prevista con anterioridad por la entidad contratante (p. 68). 
 Probada: la situación emergente está sujeta a comprobación, es decir acreditada como 
verdadera, existente, real y demostrada con pruebas que evidencien la emergencia y los 
daños producidos (p. 70). 
 Objetiva: es relativo a la pertinencia y objeto de la circunstancia, con independencia de 
la manera de pensar o de sentir; es decir, un hecho real, imparcial, que no esté movido 
o motivado por intereses, ideas o sentimientos personales (p. 77). 
 
 
3.2. La contratación pública en Ecuador 
A partir de la aprobación de la Constitución en el año 2008, la cual propone el buen 
vivir (sumak kawsay), para ello el Estado, “entre otras actividades, a aprobar y poner en 
vigencia las leyes, a planificar y aprobar políticas, programas de obras y servicios públicos y 
los ejecuta, comúnmente, a través de contratos con particulares” (Ponce, 2011: 1). 
La norma de la Organización de los Estados Americanos (OEA) establece que los 
sistemas de contrataciones deberán contar con “objetivos y componentes estratégicos de 
planificación presupuestaria, aprobación y ejecución presupuestaria, información y control” 
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(Ponce, 2011; 3). Además de satisfacer necesidades y el nivel de las mismas, en caso de 
Ecuador se enmarcará a los objetivos, políticas y metas del plan nacional del Buen vivir.  
El mismo autor refiere que el sistema de adquisiciones públicas requiere de organismos 
y elementos que sirvan de base en su funcionamiento: 1) Marco legal y regulatorio, 2) 
Instituciones capaces de asegurar su cumplimiento, 3) Estrategias de desarrollo del mercado, y 
4) Mecanismos de control, información y resolución de conflictos (Ponce, 2011: 1). 
El numeral 31 de la LOSNCP define que las situaciones de emergencia: 
Aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, 
inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 
internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a 
nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, 
imprevista, probada y objetiva. 
 
 El artículo 51 de la LOSNCP establece el procedimiento a seguir, el cual inicia con una 
resolución motivada que declara la emergencia suscrita por el Ministro de Estado, Máxima 
Autoridad o su delegado, la cual es publicada en el portal de compras públicas. La entidad 
podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, obras, bienes 
o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la 
situación de emergencia.  
Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos 
de domiciliación o de presentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez suscritos los 
respectivos contratos. Se finaliza con la publicación del informe en el que consta el detalle de 
las contrataciones realizadas y presupuesto empleado e indicación de los resultados obtenidos 
por parte de la entidad contratante en el portal de compras públicas, bajo responsabilidad de la 
autoridad máxima una vez culminada y superada la emergencia.  
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3.3. Contratación pública en situaciones de emergencia 
Para la contratación pública en situaciones de emergencia la LOSNCP en su artículo 57 
determina que podrá contratarse directamente obras, bienes y servicios, incluidos de 
consultoría, sin efectuar procedimientos precontractuales (Licitación, Cotización, Menor 
Cuantía, Subasta Inversa Electrónica, Catálogo Electrónico o Consultorías), mediante una 
resolución motiva emitida por el Ministro de Estado o la Autoridad Máxima que justifique el 
procedimiento, misma que será publicada en portal de Compras Públicas. 
 Como se mencionó anteriormente, las emergencias deben ser concretas, inmediatas, 
imprevistas, probadas y objetivas. En ese contexto la Constitución de la República del Ecuador, 
en su artículo 76, numeral 7, literal l establece que las resoluciones de los poderes públicos 
deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 
principios jurídicos y si no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 
hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 
motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.  
 El artículo 30 de la Codificación del Código Civil menciona: “Se llama fuerza mayor o 
caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el 
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. 
 En este sentido para la adjudicación de este tipo de contratación, no se establece la 
existencia de una comisión técnica que revise, analice y califique las ofertas, por lo que la 
responsabilidad recae exclusivamente en la máxima autoridad de la entidad, quien deberá 
justificar plenamente su decisión (Cocíos, 2015: 77). Es decir, podrá escoger al contratista e 
incluso contratar empresas extranjeras, sin previa presentación de garantías y establecer 
domicilio, no disponer de Registro Único de Proveedor para luego hacerlo obligatoriamente 
antes de la suscripción del contrato, ello en el marco de la inmediatez y urgencia para superar 
la situación de emergencia.  
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 Una vez superada la emergencia la autoridad máxima de la Entidad contratante deberá 
publicar el informe con las contrataciones realizadas y presupuesto empleado al detalle, 
indicando los resultados obtenidos, de acuerdo a lo que establece la Resolución Nro. RE.-
SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016, en su artículo 364 el informe contendrá lo 
siguiente: 
 
1. Número y fecha de la resolución que declaró la emergencia; 
2. Número de contratos efectuados para superar la emergencia; 
3. Objeto de cada contrato efectuado; 
4. Identificación del o los contratistas con su respectivo número de RUC; 
5. Plazo de duración de la emergencia; 
6. Valor de cada contrato, incluyéndose reajustes, contratos complementarios o 
cualquier otra situación que permita cuantificar con exactitud el valor invertido 
en la emergencia; 
7. Resultados de la contratación con indicación de bienes adquiridos, servicios 
prestados, productos de consultoría u obras constituidas, según sea el caso, con 
referencia al cumplimiento de sus respectivas obligaciones; y, 
8. Indicación clara de las situaciones de hecho que se lograron corregir o superar 
con los resultados de la contratación.  
 
 Las publicaciones de las resoluciones de emergencia; los contratos; y, los informes, 
referidos en esta Codificación, se realizarán de manera inmediata a su emisión, otorgamiento 
o suscripción, bajo responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad contratante, su 
delegado y los usuarios autorizados para operar el Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública. 
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4. Afectación al sector eléctrico tras el sismo de abril 2016 
4.1. Descripción y categorización de evento 
De acuerdo a lo que manifiesta la SENPLADES (2016: 9). 
El sábado 16 de abril de 2016 a las 18:58 hora local, se registró un terremoto de magnitud 7,8 
(Mw)5 en la costa noroeste de Ecuador. El sismo se prolongó cerca de 75 segundos, con una 
fase más intensa de movimiento de aproximadamente 15 segundos. De acuerdo con la Escala 
Macrosísmica6 Europea, el terremoto fue perceptible en la mayoría de zonas del oeste del país. 
Durante los días subsiguientes, se registraron seis réplicas de magnitud entre 6,0 y 6,7. 
 
Figura  1 Epicentro del sismo abril 2016 – Intensidad de Movimiento 
Fuente: Evaluación de Costos de la reconstrucción (SENPLADES, 2016:9) 
 
                                                 
5 La escala sismológica de magnitud de momento (MW) es una escala logarítmica usada para medir y comparar 
terremotos. 
6 La Escala Macrosísmica Europea (EMS) es la base para la evaluación de la intensidad sísmica en los países 
europeos y, además, en uso en la mayoría de los otros continentes. 
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El epicentro se ubicó a 21 kilómetros (km) de profundidad, entre las coordenadas 
 0,353°N; 79,925°O, a unos 29 km al sur-sureste de Muisne, Esmeraldas. Sin  embargo, el 
movimiento no se expandió desde un único punto, sino que fue un  deslizamiento entre secciones 
de la corteza terrestre que se presentó a lo largo de  una amplia área de falla de aproximadamente 
160 km de largo y 60 km de ancho  (SENPLADES, 2016: 9). 
 
Para realizar un análisis de las afectaciones y estimación de los impactos del territorio 
tanto a nivel social, de infraestructura y productivo, el Gobierno Central, a través de las 
diferentes Instituciones del Estado, implementó estrategias y levantó información clave para 
direccionar los esfuerzos institucionales hacia las poblaciones más necesitadas. 
Los daños causados por el sismo afecto significativamente al sector infraestructura cuyo 
costo suma 862 MM de dólares, que representa el 25,8 % del monto total de la reconstrucción 
del país, Asimismo, el 31,2 % de costo corresponde a agua y saneamiento, el 28,3 % a 
transporte, el 22,7 % a electricidad y el 17,7 % restante a telecomunicaciones (SENPLADES, 
2016: 104); Es decir, en el subsector de electricidad ascendió aproximadamente a 196 MM de 
dólares, dentro de las acciones de respuesta inmediata al sismo, reconstrucción de activos y 
flujos perdidos.  
Las actividades económicas de mayor afectación son: “agricultura, la silvicultura y la 
pesca (principalmente por daño camarones), la electricidad, el gas, el agua y los servicios 
sanitarios y el sector del comercio, por la destrucción parcial o total de restaurantes y hoteles” 
(SENPLADES, 2016: 198), que produjo la disminución del valor agregado de 465 MM dólares. 
Sin lugar a duda los más afectados son las personas de escasos recursos que no cuenta con un 
trabajo fijo o se ocupan en ciertos periodos.  
 
4.2.Situación previa al desastre 
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Según Censo 2010, la situación de los servicios básicos en la provincia de Esmeraldas 
son deficitarios, obteniendo los siguientes porcentajes: agua de red pública (56,6%), 
alcantarillado (30,7%), recolección de basura (69%) y telefonía (22,7%); el servicio eléctrico 
(86%) obteniendo el mayor porcentaje; pero su población se encuentra en altas condiciones de 
vulnerabilidad (INEC, 2012). De acuerdo con datos de la Agencia de Regulación y Control de 
Electricidad (ARCONEL), durante el año 2015 los residentes de Esmeraldas utilizaban en 
promedio 808,2 kWh per cápita al año. 
La Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, Unidad de Negocio Esmeraldas, 
empresa pública parte del Estado, es responsable de la distribución y comercialización de 
energía eléctrica, servicio básico de monopolio natural que la convierte en la única empresa 
que oferta este servicio en este territorio, cuya responsabilidad es garantizar, como Estado, esta 
prestación en un marco de sustentabilidad económica y ambiental; para ello dispone de 
personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. 
La distribución de electricidad en las áreas afectadas por el terremoto es provista por la 
empresa pública estatal y la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, establecida en 
2009 después de fusionar múltiples pequeñas empresas distribuidoras, las cuales se mantienen 
como divisiones de la corporación. Las divisiones de CNEL que operan en las áreas más 
devastadas son: CNEL Manabí, CNEL Santo Domingo y CNEL Esmeraldas. 
 
4.3. Afectaciones al sector electricidad 
“La disponibilidad de servicio eléctrico a 4 horas de ocurrido el sismo fue de un 89% 
en la Ciudad de Esmeraldas." (CENACE con corte al 16 de abril 22:00) 
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La mayor afectación en el sector eléctrico se presentó en el sistema de distribución, 
debido a fallas en postes, ruptura de cableado eléctrico y explosión de transformadores, las 
afectaciones más significativas que provoco el sismo son: 
 110 viviendas caídas, viviendas colapsadas en el cantón Muisne. 
 Afectaciones en postes ubicados en los sectores Floresta, Rocafuerte, Río Verde y 
Muisne. 
 Se detuvo el trabajo en refinería de Esmeraldas. 
 Se evacuaron a toda la zona costera por prevención. 
 Sin energía eléctrica y sin red de telefonía. 
 365 Km en líneas de subtransmisión 
 7.149 Km en líneas en redes de medio y bajo voltaje.  
 22 subestaciones  
 294.935 Clientes Afectados. (SNGR, 2016: 1) 
 Lo que ocasionó en la provincia de Esmeraldas pérdidas económicas y materiales que 
afectaron a la población, ya que Esmeraldas es uno de los centros más importantes económicos 
y comerciales que dinamiza la economía del país sobre todo en la industria, también se afectó 
la seguridad de la ciudadanía y el buen vivir; sin embargo gracias a la acción rápida de la 
Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, Unidad de Negocio Esmeraldas UN ESM se 
restableció el servicio de energía eléctrica con un tiempo de respuesta eficiente. 
 
5. Reconstrucción electrificación Esmeraldas 
De acuerdo a los registros de CNEL el servicio dado en la provincia de Esmeraldas tras 
el sismo del 16 de abril de 2016 bajó considerablemente a un 15.9% y durante el periodo del 
18 al 2 de mayo 2016 se restableció del 46.1% al 98.6%, esto a consecuencia de las 
contrataciones de emergencia. Estos daños con llevo a reducir considerablemente el consumo 
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de energía eléctrica y por ende los ingresos, se estima un monto 10.7 MM de dólares. Además 
en base a lo mencionado anteriormente, repercute en reducción de comercialización, cuyas 
pérdidas se estiman en 8.9 MM de dólares para un período de un año, considerando una 
disminución de la demanda de 85,000 mW-H (lo que implica una reducción de la demanda de 
4,6 % en promedio) (SENPLADES, 2016: 104). 
El restablecimiento progresivo del fluido eléctrico en la provincia Esmeraldas permitió 
reactivar la actividad de la pequeña y mediana industria, en especial de las actividades de 
acuacultura y pesca representan el 4,4 % del empleo y del sector pecuario y del agro el 22.6%. 
En esta consideración el restablecimiento de la energía eléctrica aportó a reducir las 
desigualdades y reactivar el aparato productivo, en especial el turismo que se mantenía 
temeroso de las posibles réplicas del sismo.  
 
5.1.Atención inmediata post desastre 
Las primeras acciones de reconstrucción empezaron de manera inmediata de suscitado 
el terremoto, con la reconstrucción de las redes de distribución de energía eléctrica y la 
restitución paulatina del servicio eléctrico. Luego de la evaluación de los daños ocasionados 
en el sistema eléctrico, mencionada en el acápite anterior, fueron principalmente afectaciones 
en las subestaciones, líneas de subtransmisión, redes primarias, redes secundarias, 
transformadores, postes, conductores, y luminarias. Según el Ministerio Coordinador de 
Sectores Estratégicos (MICSE) se asignó 25,5 MM para restablecer el fluido eléctrico (no 
incluye la “zona cero” Manta y Portoviejo, ni estabilidad a la largo plazo del sistema). La mayor 
afectación ocurrida está en Manabí 82,1% y Esmeraldas 17,9% (SENPLADES, 2016: 102). 
 
5.2. Ejes de reconstrucción electrificación Esmeraldas 
Sectores en los cuales se inició la reconstrucción post terremoto en Esmeraldas.  
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 Reparación de líneas de subtransmisión 
 Reparación de redes primarias de distribución  
 Reparación de redes secundarias de distribución  
 Levantamiento de catastros  
 Equipos y estructuras de subtransmisión 
 Transformadores, postes, conductores, luminarias  
 Mano de obra contratada  
 Transporte, movilización y logística 
La inversión realizada por cada uno de los ejes, para el periodo abril-diciembre de 2016, 
tuvo mayor preponderancia en los transformadores, postes, conductores y luminarias, con un 
monto de 9,6 MM de dólares. 
 
Figura  2 Costo por ejes de reconstrucción 
Fuente: Evaluación de los costos de la reconstrucción sismo abril 2016 (SENPLADES, 2016: 
102). 
 Según Informe trimestral de Comité para la Reconstrucción y Reactivación productiva 
(2016), se realizaron proyectos para restablecer la energía eléctrica relacionada con los 
siguientes ejes. 
Transformadores, postes,…
Redes primarias…
Mano de obra contratada
Redes secundarias…
Equipos y estructuras…
Equipos y estructuras…
Subestaciones…
Levantamiento…
Transporte, movilización…
9,6
4,4
3,5
2,3
2,1
1,5
1,1
0,7
0,4
MM USD
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Tabla 1 Proyectos para la reconstrucción – Esmeraldas 
PROVINCIA PROYECTO 
MONTO 
ASIGNADO 
Esmeraldas 
Reparación de Subestaciones de Distribución: Atacames, 
Muisne, Borbón (materiales y mano de obra) 
138.542,58 
Esmeraldas 
Reparación de Líneas de Subtransmisión Winchele-
Borbón, Winchele-Atacames (materiales y mano de obra) 
313.588,66 
Esmeraldas 
Reparación de Redes Primarias de distribución de las 
subestaciones afectadas (materiales y mano de obra) 
962.783,53 
Esmeraldas 
Reparación de Redes Secundarias de distribución en todos 
los cantones de la provincia de Esmeraldas con 
incorporación de acometidas y medidores con viviendas 
no afectadas (materiales y mano de obra) 
433.732,89 
Esmeraldas  Equipos y Estructuras de Subtransmisión 387.600,00 
Esmeraldas  Transformadores, Postes, Conductores, Luminarias 1.687.200,00 
Esmeraldas  Mano de Obra Contratada 622.440,00 
Esmeraldas Transporte, Movilización y Logística 15.248,64 
Total   4.561.136,30 
Fuente: Adaptado Informe Trimestral de Gestión mayo - agosto de 2016  
(Plan Reconstruyo Ecuador, 2016: 44) 
 
5.3. Procedimientos realizados para la reconstrucción en Esmeraldas 
CNEL EP UN ESM ejecutó la contratación de bienes, servicios, obras y consultorías a 
fin de solventar los daños provocados, de lo cual se obtiene lo siguiente: Once contrataciones 
de bienes por un monto de $ 1.145.695,03 dólares; nueve procedimientos de consultoría por un 
monto de $ 66.634,00 dólares; dos procedimientos de obra por un monto de $ 106.063,20 
 22 
 
dólares, treinta procedimientos de contratación de servicios por un monto de $ 3.155.887,34 
dólares. 
 
 
Figura  3 Monto por procedimientos (millares USD) 
Fuente: Adaptado de Base de datos Contratos CNEL 2016 
 Por otro lado, es relevante indicar la distribución porcentual de la inversión realizada 
por cada uno de los procedimientos, donde los servicios y bienes tienen una diferencia 
significativa ante los procesos de consultoría y ejecución de obras, de lo cual se detalla a 
continuación:  
 
Figura  4 Distribución porcentual de la inversión 
Fuente: Adaptado de Base de datos Contratos CNEL - 2016 
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De lo mencionado anteriormente la mayor cantidad de procesos efectuados se encuentra 
en la contratación de servicios con un total de 30, que corresponde al 71% de la inversión total 
en Esmeraldas, su monto promedio contratado es de $ 105.000,00 dólares, y se enmarcan 
dentro de la reparación de las líneas de subtransmisión, de redes primarias y secundarias de 
distribución; en tanto que en la adquisición de bienes con un total de 11 que corresponde al 
26%, con un monto promedio de $ 104.000,00 dólares, similar al de la contratación de 
servicios. 
Tabla 2: Detalle del tipo de compra 
Tipo de Compra Cantidad Suma de Monto contratado Promedio 
Bien 11 $ 1.145.694,03  104.154,00 
Consultoría 9 $ 66.634,00  7.403,78 
Obra 2 $ 106.063,20  53.031,60 
Servicio 30 $ 3.155.887,34  105.196,24 
Total general   $ 4.474.278,57    
Fuente: Adaptado de Base de datos Contratos CNEL – 2016 
 
5.4. Participación por domicilio del proveedor 
Una de las finalidades de la contratación pública es la dinamización de la producción 
nacional y local aprovechando el mercado que genera la contratación de los objetos de 
contratación, para lo cual la LOSNCP establece mecanismos de incentivo y fomento, como es 
la aplicación de márgenes de preferencia y criterios de contratación preferente, que buscan 
favorecer en particular a los micro, pequeños y medianos productores nacionales, y a los 
estratos de la economía popular y solidaria. 
Por ello, y con la finalidad de dinamizar la economía de Esmeraldas, CNEL Esmeraldas 
hizo énfasis en las contrataciones para cubrir la necesidad de bienes, servicios, obras y 
consultorías en su gran mayoría con la localidad de Esmeraldas obteniendo los siguientes 
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porcentajes: Esmeraldas con el 69% de participación, Guayas con el 13% de participación, 
Quito con el 10% de participación, Cuenca, Latacunga, Manabí y Santa Elena con el 2% de 
participación. 
 
Figura  5 Participación según domicilio de proveedor 
Fuente: Adaptado de Base de datos Contratos CNEL 2016 
 
De los resultados obtenidos existe una asignación muy importante del número de 
contratos para los proveedores domiciliados en Esmeraldas, y su monto asciendo a 
2.714.131,87 dólares, que corresponde al 60.66% del total de la inversión en la reconstrucción 
del sistema eléctrico en la provincia, de acuerdo a la base de datos Contratos CNEL 2016; es 
decir se hizo efectivo el principio de desarrollar las economías locales. 
 
5.5.Análisis concurrencia de proveedores 
Los procesos de contratación deben garantizar la más amplia oportunidad de 
participación de los miembros de la sociedad, ejerciendo su derecho de ser proveedor del 
Estado, en los términos establecidos por la Ley, y que responda a un ejercicio de participación 
competitiva, con reglas claras, objetivas y predeterminadas.  
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En ese sentido la concurrencia para realizar las diferentes contrataciones de bienes, 
servicios obras y consultorías para recuperar las redes de distribución de energía eléctrica y la 
restitución paulatina del servicio eléctrico, así como los demás daños provocados por el 
terremoto del 16 de abril fue amplia dando así cumplimiento a lo que determina la normativa 
legal vigente de aplicación. 
De la información recabada de la Base de datos Contratos CNEL 2016 para la 
contratación en la situación de emergencia en la provincia de Esmeraldas se realizaron 52 
contratos y la concurrencia estuvo en el rango de 1 a 3 veces con el mismo proveedor.  
 
Figura  6 Distribución porcentual de concurrencia 
Fuente: Adaptado de Base de datos Contratos CNEL 2016 
  
El 75% de los proveedores lo hicieron una sola vez, el 20% por dos ocasiones y un 5% 
de los proveedores por tres ocasiones; que a pesar de ser, relativamente bajo porcentualmente 
se contrapone al monto total de lo contratado. Es decir, el 5% representa $ 1.007.180,24 dólares 
y es el 22,51% del total de la inversión; así mismo quienes son contratados por dos veces suman 
un monto de $ 1.256.163,52 dólares y es el 28,08% del total de inversión; finalmente, los 
75%
20%
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contratados por una sola ocasión suman un monto de $ 2.210.934,81 dólares que significa el 
49,41% del total invertido en la emergencia en este territorio.  
En este contexto, 10 proveedores cubren el 50,59% ($ 2.263.343,76 dólares) y los 30 
proveedores restantes el 49,41% (($ 2.210.934,81 dólares); al parecer anecdótico, pero se 
ratifica lo mencionado por Pareto que data desde 1909, donde la concentración de la riqueza 
está en unos pocos y la pobreza en la mayoría de la población. 
 
5.6. Análisis de publicidad 
El principio de publicidad mencionado en LOSNCP determina la publicación 
obligatoria de los procedimientos de contratación; no obstante, las contrataciones en situación 
de emergencia se efectúa directamente de acuerdo al criterio de la autoridad máxima, donde 
existe una baja concurrencia u oposición de ofertas, sin embargo superada la situación de 
emergencia la Entidad contratante presentará un informe detallado de las contrataciones y 
montos presupuestarios utilizados, con los resultados obtenidos por indicador o meta 
alcanzada. 
De la revisión a 17 de octubre 2017, en el portal de Compras Públicas se dispone de 
información de tres procesos de contratación: CELECEPGG004616-00002; 
CELECEPGG004616-00003; CELECEPGG004616-00007 que es un porcentaje reducido ante 
la totalidad de contratos efectuados (52), lo que significa que apenas se ha cumplido con el 6%.  
5.7.Análisis de legalidad 
Es indispensable que se cumpla con este principio en un proceso de contratación 
pública; es necesario, que todo contratación siga el debido proceso, para ello deberá disponer 
de los documentos habilitantes previstos por la Ley, su Reglamento, y las Resoluciones 
expedidas por la entidad regente, y demás normas de organismos competentes, “que regule la 
adquisición y arrendamiento de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios 
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incluidos los de consultoría, así como para la adecuada administración y control de los recursos 
públicos” (Zúñiga, 2011: 72). 
 Para ello, se propone de acuerdo a la normativa legal la verificación de los siguientes 
parámetros: Especificaciones técnicas, Términos de Referencia, Proformas (3) opcional, 
Cuadro comparativo, Certificación presupuestaria, Orden de compra, Contrato, Garantías, 
Informe final, Acta entrega recepción parcial, Acta entrega recepción provisional, Acta entrega 
recepción total, Acta entrega recepción definitiva, Garantía técnica. 
 Luego de la revisión exhaustiva de los expedientes de los contratos efectuados por 
CNEL UN Esmeraldas durante la situación de emergencia, se estableció que existe el 
incumplimiento en dos ítems de los parámetros de verificación, como son: Proformas que de 
acuerdo a la normativa exhorta a que sean mínimo tres, lo que representa un cumplimiento del 
94% sobre el total de contratos, y el incumplimiento de presentar las tres proformas según cada 
tipo de contrato se obtuvo los siguientes resultados, en Servicios 97% del total de contratos de 
servicios; en el mismo contexto Consultorías 89%, y en Bienes el 91%.  
El siguiente parámetro es la constancia del Acta entrega recepción definitiva, 
documento necesario para realizar los procedimientos administrativos de pago y demás; el 
incumplimiento significa del 97% del total de contratación efectuada. El incumplimiento se 
evidencio en el procedimiento de consultoría con el 89%.  
 
Tabla 3: Análisis de legalidad por tipo de servicio 
 TIPO DE CONTRATACIÓN  
ÍTEM SERVICIO OBRA CONSULTORÍA BIEN PROMEDIO 
Especificaciones técnicas NA 100% NA 100% NA 
Términos de Referencia 100% NA 100% NA NA 
Proformas (3) 97% 100% 89% 91% 94% 
Cuadro comparativo 100% 100% 100% 100% 100% 
Certificación 
presupuestaria 
100% 100% 100% 100% 100% 
 28 
 
Orden de compra 100% 100% 100% 100% 100% 
Contrato 100% 100% 100% 100% 100% 
Garantías 100% 100% 100% 100% 100% 
Informe final 100% 100% 100% 100% 100% 
Acta entrega recepción 
parcial 
NA NA NA NA  
Acta entrega recepción 
provisional 
NA 100% 100% NA 100% 
Acta entrega recepción 
total 
NA 100% NA NA 100% 
Acta entrega recepción 
definitiva 
100% 100% 89% 100% 97% 
Garantía técnica NA 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Adaptado de revisión documental de Contratos CNEL UN Esmeraldas 2016 
Nota: NA = No aplica 
  
 29 
 
6. Conclusiones 
El procedimiento de contratación pública por situaciones de emergencia permite 
canalizar recursos para una intervención inmediata a fin de restablecer la infraestructura de 
servicios básicos que permiten el desarrollo social y productivo de las zonas afectadas. En el 
país, existe una normativa de aplicación general y obligatoria que se puso a la palestra con el 
sismo del 16 de abril de 2016. 
En el caso de CNEL EP UN ESM, la empresa aplicó dichos procedimientos y se logró 
reactivar el servicio eléctrico mediante la contratación de bienes y servicios en tiempos 
razonables. Sin embargo, del análisis de los principios de contratación en situaciones de 
emergencia, establecidos en la norma se observó que éstos tienen dificultad en su aplicación 
debido al vacío normativo existente, sobre todo en documentación habilitante, procedimiento 
claro que establezca modelos de pliegos de acuerdo al tipo y el monto de contratación, así como 
también no establece la obligatoriedad de tener tres proformas en el caso de emergencias, que 
faculte a la entidad contratante establecer procedimientos específicos y evite la 
discrecionalidad y afecte al principio de la legalidad, al existir ambigüedad en los procesos 
dinámicos y regulares; En el caso de CNEL EP UN ESM, no se cumplió con la obligatoriedad 
de obtener tres proformas para realizar la contratación en el caso de emergencia, y de lo cual 
se implementó de manera parcial a fin de cumplir con el principio de transparencia y la 
concurrencia. 
En cuanto al principio de concurrencia y oposición, existe una excepcionalidad al 
cumplimiento de los procesos contractuales, pues la máxima autoridad puede escoger 
directamente al proveedor para realizar la contratación. En la investigación se encontraron 
procesos con dos proformas, no se aplica la contratación con aplicación a los principios de trato 
justo, igualdad y publicidad. En este marco CNEL EP UN ESM, no ha publicado el informe 
detallado y metas alcanzadas en el portal de Compras públicas, lo cual ha violentado el 
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principio de publicidad y se ha incumplido lo establecido en la normativa legal vigente de 
aplicación. 
El procedimiento en situación emergencia propone la inmediata superación de la 
emergencia, que en ciertos casos omite las observancias de calidad y vigencia tecnológica y da 
prevalencia a la celeridad y agilidad que permitió la reconexión eficiente y eficaz del fluido 
eléctrico en la provincia de Esmeraldas. Así por ejemplo, la “respuesta inmediata al evento se 
previó costos adicionales estimados en 46,6 MM USD. Durante la fase inicial de recuperación, 
según el MICSE, se destinaron 25,5 MM USD al restablecimiento de la electricidad en Manabí 
y Esmeraldas” (SENPLADES, 2016: 102), distribuido en 82,1% y el 17,9% respectivamente. 
Es relevante mencionar la priorización de la contratación de las empresas locales, en 
especial de la provincia de Esmeraldas, que permitió dinamizar la economía local y generación 
de trabajo. No obstante, la mayor parte de la inversión se centró mayoritariamente en tres 
contratistas, así como también de la cantidad de contratos asignados a cada uno de ellos 
(Concurrencia), punto considerado como debilidad del proceso, pues ante la premura faltaron 
oferentes de ese tipo de servicio. Entonces, es de considerar que se afectan ciertos principios 
como concurrencia, publicidad, trato justo, igualdad y oportunidad en favor de la celeridad y 
agilidad de la contratación para subsanar los daños producidos por el desastre.  
El presente estudio evidencia una carencia procedimental de la LOSNCP y su 
reglamento de aplicación en referencia a la contratación, adjudicación y control durante la 
declaratoria de emergencia; así está en libre albedrio de la autoridad máxima elegir al 
proveedor, circunstancia que es permisible a los actos de corrupción o quizá al cometimiento 
de errores involuntarios de los servidores públicos; de allí la necesidad de disponer de una 
norma clara procedimental para las situaciones de emergencia. Así mismo, deberá actualizar y 
complementar lo estipulado en el Decreto Ejecutivo del 2002 sobre las potestades 
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discrecionales de los servidores públicos a fin de consolidar y sobretodo transparentar la 
gestión de lo público, en especial en situaciones de emergencia o excepciones.  
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Anexos 
Anexo 1 Procedimiento de Contratación por Emergencia 
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Anexo 1 Procedimiento de Contratación por Emergencia (continuación) 
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Anexo 2 Orden de compra por declaratoria de emergencia 
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